@
Comune di San Paolo di Jesi

PROVINCIA DI ANCONA
Ufficio tecnico - Servizio Lavori Pubblici

NOTIFICA ULTIMAZIONE DEI LAVORI
(Art. 99 D.Lgs. 81/2008 Allegato Xl e seguenti)

RACCOMANDATA
Via Fax Legge 59/97 -DPR 207/2010
Comunicazione valida ai fini amministrativi
Art. 6 comma 2 L.412/91
Prot. n. 2337 del 15.07.2014
AI’ASUR AREA VASTANn® 2

Servizio Prevenzione Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro

Via Guerri n® 9/11

60035 JESI

Fax 0731/534660-664

Alla Direzione Provinciale del Lavoro
Via Ruggerin® 3

60131 ANCONA

Fax 071/41921299

Allo Sportello Unico
ILN.P.S. - LN.A.lL.L. - Cassa Edile

Cassa Edile
Fax 071/2905558

AI'INPS Sede di Ancona
Fax 071/2828506

AI'INAIL Sede di Jesi
Fax 071/218231 oppure
06/22798477

Per 'affissione in Cantiere Spett/le
Savini Fabio e Savini Luca & C snc
Via Lippi 14/c
60019 Senigallia (AN)
Fax. 071/6871031

Spett/le

Savelli srl

Contrada Storno 13/b-c
63900 Fermo (AP)

Fax. 0734/223562

1) Oggetto: Lavori di adeguamento alle norme per il superamento delle barriere
architettoniche ed in materia di sicurezza sede municipale - comunicazione di fine
lavori.

2) Data della comunicazione: 15.07.2014
2) Data ultimazione dei lavori: 07.07.2014
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3) Ubicazione del cantiere: P.le D. Ricci — 60038 Fabriano (AN)
4) Committente: Comune di San Paolo di Jesi
sede in: P.le Domenico Ricci 1
Citta: 60038 San Paolo di Jesi Prov. (AN)
5) Natura dell’opera: Lavori Edili
6) Responsabile dei lavori : Geom. Marco Rossini
Residente in P.zza Domenico Ricci 1
Citta: 60038 San Paolo di Jesi Prov. (AN)
7) Coordinatore per la progettazione ' : Arch. Emanuela Angeli
Residente in Via Serraloggia n° 83/b
Citta: 60044 Fabriano Prov. (AN)
8) Coordinatore per I'esecuzione % Arch. Emanuela Angeli
Residente Via Serraloggia n° 83/b
Citta : 60044 Fabriano Prov. (AN)
9) Data presunta di inizio dei lavori in cantiere : 10/02/2014
10) Durata presunta dei lavori in cantiere : gg. 134
11) Sospensioni delle lavorazioni: gg. 64
12) Proroghe sul termine di ultimazione delle lavorazioni: gg. 15
13) Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: n. 6
14) Numero previsto delle imprese in cantiere: n. 2
15) Numero previsto dei lavoratori autonomi in cantiere: n. 0
16) ldentificazione delle imprese gia selezionate:

Impresa appaltatrice *:

Denominazione : Savini Fabio e Savini Luca & C snc

Sede legale e operativa : Via Lippi n°® 14/c tel. 0716609092

C.A.P. 60019 Citta Senigallia Prov. (AN)
Cod.fisc. 01438320424 p. LV.A. 01438320424
Iscrizione C.C.LA. n° 01438320424 presso sede di ANCONA
Posizione INPS n° 0303671376 presso sede di ANCONA
Posizione INAIL n°® 07677518/31 presso sede di ANCONA
Posizione Cassa Edile n® 066557 presso sede di ANCONA

Rappresentante legale: Sig. Luca Savini

nato a Senigallia (AN) il 09/03/1964
Direttore tecnico di cantiere: Sig. Fabio Savini
nato a Senigallia (AN) il 07/07/1937

" qualora previsto dal d. Igs. 81/2008
2 qualora previsto dal d. Igs. 81/08
% In caso di raggruppamento di imprese indicare i dati dell'impresa mandataria
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Eventuali altre imprese appaltatrici o subappaltatrici o sub-affidatarie (se gia
individuate):

Opere Denominazione impresa Citta Cod. fiscale / P. IVA

Edili/impianti Savelli Ascensori srl 63900 Fermo (AP) 01865710444

( impresa non sub appaltatrice ai sensi
dell’art. 118n del digs 163/2006)

Eventuali lavoratori autonomi (se gia individuati):

Opere Nominativo Citta Cod. fiscale / P. IVA

14) Progetto ammontare complessivo presunto dei lavori al netto del RIBASSO D’ASTA ED

AL netto dell'IVA €. 62.738,25;
15) Percentuale presunta costo della manodopera sull'importo dei lavori : 50%

16) Entita uomini x giorni: 118

IL COMMITTENTE IL RESPONSABILE DEI LAVORI
Comune di San Paolo di Jesi (Geom. Marco Rossini)

(Geom. Marco Rossini)
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