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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N. 104 del Reg. Data 24-12-16  
 
 
 

--------------------------------------------------- ------------------- 
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA  COPERTURA 
DELL'EDIFICIO SEDE MUNICIPIO E SCUOLA LUIGI SCUPPA - STATO FINALE DEI LAVORI 
- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
--------------------------------------------------- ------------------- 
 
 
 

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventiquattro del mese di dicembre alle 
ore 09:30, nella sala delle adunanze del Comune sud detto, convocata con 
appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita co n la presenza dei 
signori: 

 
 
 
 

=================================================== ===================  
 
BARCAGLIONI SANDRO SINDACO P 
CESARONI MASSIMILIANO VICESINDACO P 
GASPARINI STEFANIA ASSESSORE P 
 
=================================================== ===================  
 
 
 
Con l'assistenza del segretario comunale Dott.Ugo B oldrini, il Sindaco, 
constatato che gli intervenuti sono in numero legal e, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'og getto sopraindicato. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

Visto il D.L.vo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
Premesso che sulla proposta della presente delibera zione, i Responsabili 
dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 ag osto 2000, n. 267, hanno 
espresso parere favorevole come da prospetto che si  allega; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

Che con atto G.C. nr. 100 del 24.10.2015 è stato approvato il progetto esecutivo delle 
opere relative ai lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell’edificio sede 
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Municipale e scuola Luigi Scuppa con realizzazione impianto fotovoltaico ;  
 
Che con determina del RUP nr. 75 del 25.07.2016, sono stati affidati i lavori relativi alle 
opere di manutenzione straordinaria della copertura dell’edificio sede Municipale e 

scuola Luigi Scuppa alla ditta GSM impianti srl ; 
 
Che con contratto rep. 614 del 14.09.2016, i lavori sono stati definitivamente assunti dalla 
ditta GSM impianti srl con sede in Guidonia di Montecelio Via Rocca di Mezzo snc. e per 
l’importo complessivo di euro 132070,85 oltre IVA come per legge; 
 

Che con delibera Giunta Comunale 81 del 22.10.2016, si è deliberato di autorizzare la 
ditta GSM impianti srl, appaltatrice dei lavori di manutenzione straordinaria della 
copertura dell’edificio Comunale sede municipale e Scuola Luigi Scuppa con 
istallazione di fotovoltaico, al sub appalto di parte dei lavori di cui al contratto rep. 
614/2016 e riconducibili alla categoria OG 1, alla società cooperativa S.D.M.B. Via Due 
Cone 99, Ceccano (FR); 

 
Ciò premesso: 
 
VISTO il proprio precedente atto delibera giunta comunale nr. 92 del 2016  con il quale è 
stata approvata la prima perizia di variante dei  lavori di manutenzione straordinaria 
della copertura e dell’edificio sede municipio e Scuola Luigi Scuppa; 

 
VISTO lo stato finale dei lavori redatto dall’arch. Emanuela Angeli e firmato senza riserve 
da parte dell’impresa GSM impianti srl con sede in Guidonia Montecelio Via Rocca di 
Mezzo ditta appaltatrice dei lavori assunti con contratto rep. 614/2016 e successivo atto 
aggiuntivo rep. 621/2016; 
 

VISTA la relazione del direttore dei lavori sul conto finale dei lavori firmata dall’impresa 
GSM impianti srl senza riserve ; 
 
VISTO il certificato di regolare esecuzione delle opere firmato dall’impresa senza riserve; 
 

CONSIDERATO che in merito all’avviso ad opponendum ai sensi dell’art 218 del DPR 
207/2010 in riferimento al procedimento in oggetto è stata resa dichiarazione del 
Direttore dei Lavori arch. Emanuela Angeli; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione del conto finale e alla presa d’atto del 
certificato di regolare esecuzione delle opere relative ai lavori di manutenzione 

straordinaria del tetto con istallazione di fotovoltaico dell’edificio sede della Scuola Luigi 
Scuppa e Municipio, affidati all’impresa GSM impianti srl con contratti rep. 614/2016 e 
rep. 621/2016, documentazione composta da : 
 
Certificato di ultimazione lavori 
Libretto delle misure; 

Stato finale dei lavori; 
Registro di contabilità; 
Sommario del registro di contabilità; 
Relazione sul conto finale; 
Dichiarazione avviso ad opponendum; 
Certificato di regolare esecuzione. 

 
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto l’amministrazione comunale, a 
copertura del fabbisogno finanziario di euro 208.000,00, necessario per gli interventi 
programmati, ha ottenuto un contributo di euro 58.000, dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Fabriano e Cupramontana e per la restante quota ha acceso apposito 

mutuo con Istituto di Credito Sportivo.  
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DATO ATTO che l’impegno finanziario di cui sopra relativo alle opere, cosi come previsto 
all’interno del quadro tecnico economico di spesa, approvato con atto delibera G.C. 
nr. 92/2016, trova giusta copertura economica al capitolo 1170/0 e del bilancio 2016; 
 

VISTO  il D.Lgs 163/2006; 
VISTA  il D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni;  
VISTO  il vigente  Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO il regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia e per l’acquisto dei beni e 
servizi in vigore in questo Comune; 

VISTE le determine dell’autorità di vigilanza nr. 2 del 06.04.2011, e nr. 8 del 14.12.2011; 
 
VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla 
regolarità tecnica del presente atto; 
 
VISTO il parere favorevole reso, dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla 

regolarità contabile del presente atto; 
 
ACQUISITO  il  visto  di  conformità  del Segretario Comunale reso in esecuzione  del  
provvedimento sindacale emesso ai sensi della lettera d) dell'art. 97 del Decreto 
Legislativo 18/8/2000 n. 267;                 
Quanto  sopra  premesso:  

 
Ciò premesso : 

D E L I B E R A 
 

(01) 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
(02) 

Di approvare, il conto finale, il cui ammontare complessivo è di netti euro 158437,23, 
prendendo atto del relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori di 
manutenzione straordinaria del tetto, con istallazione di fotovoltaico, dell’edificio sede 

della Scuola Luigi Scuppa e Municipio, lavori affidati all’impresa GSM impianti srl, con 
contratti rep. 614/2016 e 621/2016. La documentazione appartenente sia al conto finale 
che al certificato di regolare esecuzione è stata redatta dall’arch. Emanuela Angeli, è 
composta da : 
 
Certificato di ultimazione lavori 

Libretto delle misure; 
Stato finale dei lavori; 
Registro di contabilità; 
Relazione sul conto finale; 
Dichiarazione avviso ad opponendum; 
Certificato di regolare esecuzione. 

 
La documentazione sopra richiamata rimane depositata agli atti quest’amministrazione 
e non è allegata alla presente delibera. 
 

(03) 
Di demandare al Resp. del Procedimento Rossini Marco, di procedere al pagamento 

dello stato finale e del saldo, considerato che il credito netto residuo dell’impresa, 
comprese le ritenute di garanzia, ammonta a complessivi euro 158437,23 oltre IVA come 
per legge. Si da atto inoltre che ai sensi dell’art. 141 del D.lvo 163/2006, Il certificato di 
regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due 
anni dall'emissione del medesimo. 
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Che l’impresa ha garantito i rischi di esecuzione con polizza fidejussoria assicurativa N. 
361163771 stipulata con la Società ITALIA SPA ASSICURAZIONI, che dichiara di 
mantenere attiva anche a garanzia del pagamento della rata di saldo; 

 

(04) 
DI DARE ATTO che per la realizzazione del progetto l’amministrazione comunale, a 
copertura del fabbisogno finanziario di euro 208.000,00, necessario per gli interventi 
programmati, ha ottenuto un contributo di euro 58.000, dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Fabriano e Cupramontana e per la restante quota ha acceso apposito 
mutuo con Istituto Credito Sportivo. L’impegno finanziario di cui sopra relativo alle 

opere, cosi come previsto all’interno del quadro tecnico economico di spesa, 
approvato con atto delibera G.C. nr. 92/2016, trova giusta copertura economica al 
capitolo 1170/0 e del bilancio 2016; 
 

(05) 
Di demandare al geom. Rossini Marco resp. di Area Tecnica, la liquidazione della rata di 

saldo compreso lo svincolo delle ritenute di garanzia ed ogni azione necessaria per il 
completamento delle procedure relative ai lavori di riqualificazione delle strade 
comunali in oggetto; 
 

(06) 
Di dichiarare il presente atto immediatamente  eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D. Lgs. N. 267/2000.  
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Approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE                    IL PRESID ENTE    
f.to  Boldrini Dott. Ugo               f.to Barcagl ioni Sandro  
 

=================================================== ===================  
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 

IL RESPONSABILE FUNZIONALE  
DEL PROCEDIMENTO 

Dalla Residenza comunale, lì                  
 
=================================================== ===================  
 
 

Il sottoscritto resp.funz. del proced., visti gli a tti d'ufficio, 
A T T E S T A  
 

-  che la presente deliberazione: 
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici gio rni consecutivi: dal 
19-01-17 al 03-02-17; 
 

[] E' stata comunicata, con lettera n. 194, in data  19-01-17 ai signori 
capigruppo consiliari, 

 
[] E' stata trasmessa, con lettera n. *******, in d ata *******, al Co.Re.Co. 

per il controllo: 
[] essendo pervenuta richiesta di controllo, ai sen si dell'art.27,commi 

1 e 2, del D.L.gs. 18.8.2000, n.267; 
 
[] E' stata trasmessa con lettera n. *******, in da ta ******* al Co.Re.Co. 

per iniziativa della Giunta Comunale; 
 
- che la presente deliberazione é divenuta esecutiv a il giorno         ; 
[] perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
[] non essendo soggetta a controllo, in quanto mera mente esecutiva di altra 

deliberazione; 
[] per la decorrenza dei termini di cui all'art.134 , comma 1, del D.L.gs. 

18.8.2000, n.267; 
[] dei chiarimenti o elementi integrativi di giudiz io richiesti, senza che 

sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di  annullamento. 
[] avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver risco ntrato vizi di 

legittimità nella seduta del ******* Prot. N.. 
 

IL RESPONS. FUNZ. DEL PROCEDIM.  
Dalla Residenza comunale, lì                    
 


